

Приложение
к письму Министерства
образования, науки и молодежи
Республики Крым
от 15 января 2024 года № 130/01-15

**График внедрения проекта «Цифровая среда. Образование» в
муниципальные образования Республики Крым**

№ п/п	Муниципальное образование	Срок внедрения
1	Алушта	январь 2024 года
2	Армянск	февраль 2024 года - март 2024 года
3	Джанкой	февраль 2024 года - март 2024 года
4	Евпатория	январь 2024 года – апрель 2024 года
5	Керчь	февраль 2024 года - март 2024 года
6	Красноперекоск	февраль 2024 года
7	Саки	май 2024 года
8	Симферополь	январь 2024 года – февраль 2024 года
9	Судак	апрель 2024 года
10	Феодосия	февраль 2024 года
11	Ялта	январь 2024 года – апрель 2024 года
12	Бахчисарайский район	январь 2024 года – май 2024 года
13	Белогорский район	январь 2024 года – май 2024 года
14	Джанкойский район	апрель 2024 года – июнь 2024 года
15	Кировский район	май 2024 года – август 2024 года
16	Красногвардейский район	март 2024 года
17	Красноперекоский район	февраль 2024 года – апрель 2024 года
18	Ленинский район	май 2024 года – август 2024 года
19	Нижнегорский район	апрель 2024 года
20	Первомайский район	май 2024 года – август 2024 года
21	Раздольненский район	май 2024 года – август 2024 года
22	Сакский район	май 2024 года
23	Симферопольский район	февраль 2024 года - март 2024 года
24	Советский район	май 2024 года – август 2024 года
25	Черноморский район	май 2024 года – июнь 2024 года